



Azienda Comprensoriale Acquedottistica s.p.A.

COMUNE DI SILVI

**REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE, POTENZIAMENTO
CABINA DI TRASFORMAZIONE E REALIZZAZIONE LINEA
DI ALIMENTAZIONE IN VIA LEONARDO DA VINCI**

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

DATA: 06/2016

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

AGG.TO:


COMMITTENTE:

ACA Spa

GRUPPO DI LAVORO:

- PROGETTISTI: GEOM. A. LUCIANI - ING. L.LIVELLO
- DIREZIONE LAVORI:
- COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE: GEOM. A. LUCIANI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Lorenzo Livello



Azienda Comprensoriale Acquedottistica s.p.A.

UFFICIO TECNICO

ACA Spa

VIA MAESTRI DEL LAVORO,81 – 65125 PESCARA
TEL.085-4178200 FAX 085-4156113

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

	CATEGORIA DI LAVORO	DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI DELLA CATEGORIA DI LAVORO (Euro)									TOTALE PARZIALE CATEGORIA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	SETTIMANE										
A	Impianti										
1	SolleVamento LE DUNE	€ 17.955,00	€ 17.955,00	€ 17.955,00	€ 17.955,00						€ 71.820,00
2	Cabina					€ 14.740,00	€ 14.740,00	€ 14.741,60			€ 44.221,60
3	SolleVamento 5							€ 11.290,00	€ 11.290,00	€ 11.308,05	€ 33.888,05
	IMPORTI PARZIALI SETTIMANA	€ 17.955,00	€ 17.955,00	€ 17.955,00	€ 17.955,00	€ 14.740,00	€ 14.740,00	€ 26.031,60	€ 11.290,00	€ 11.308,05	
	IMPORTI PROGRESSIVI	€ -	€ 35.910,00	€ 53.865,00	€ 71.820,00	€ 86.560,00	€ 101.300,00	€ 127.331,60	€ 138.621,60	€ 149.929,65	€ 149.929,65
	SETTIMANE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	